l	•	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos	% completado	17 feb '25 S D L M X J
1	<u>.</u>	*	Compra y Venta	40 días	lun 17/2/25	vie 11/4/25		LuisFer_Dev	6%	
2	2	-9	Modelamiento de BD	1 día	lun 17/2/25	lun 17/2/25		LuisFer_Dev	80%	LuisFer_C
3	2	9	Migraciones	1 día	mar 18/2/25	mar 18/2/25	2	LuisFer_Dev	80%	LuisFe
4	2	-9	Modelos	1 día	mié 19/2/25	mié 19/2/25	3	LuisFer_Dev	90%	<b>L</b> u
5	2	-9	Controladores	12 días	jue 20/2/25	vie 7/3/25		LuisFer_Dev	0%	1
6	2	-9	Usuario	0,5 días	jue 20/2/25	jue 20/2/25	4	LuisFer_Dev	0%	L L
7	2	-9	Categoria	0,5 días	jue 20/2/25	jue 20/2/25	6	LuisFer_Dev	0%	<b>*</b>
8	2	-5	Producto	1 día	vie 21/2/25	vie 21/2/25	7	LuisFer_Dev	0%	
9	2	9	Menú	1 día	lun 24/2/25	lun 24/2/25	8	LuisFer_Dev	0%	
10	2	-9	Plato	1 día	mar 25/2/25	mar 25/2/25	9	LuisFer_Dev	0%	
11	2	9	Ingredientes	1 día	mié 26/2/25	mié 26/2/25	10	LuisFer_Dev	0%	
12	2	-5	Recetas	1 día	jue 27/2/25	jue 27/2/25	11	LuisFer_Dev	0%	
13	2	-5	Proveedores	1 día	vie 28/2/25	vie 28/2/25	12	LuisFer_Dev	0%	
14	2	-9	Clientes	1 día	lun 3/3/25	lun 3/3/25	13	LuisFer_Dev	0%	
15	2	-9	Compra	2 días	mar 4/3/25	mié 5/3/25	14	LuisFer_Dev	0%	
16	2	-5	Venta	2 días	jue 6/3/25	vie 7/3/25	15	LuisFer_Dev	0%	
17	2	-9	Vistas	21 días	lun 10/3/25	lun 7/4/25		LuisFer_Dev	0%	
18 • 19 • 20 • 21 • •	2	-5	Mant. Usuario	1 día 1 día 1 día 1 día	lun 10/3/25	mar 11/3/25 5 mié 12/3/25	16	LuisFer_Dev	0%	
	2	- Ma	Mant. Categoria		mar 11/3/25		18	LuisFer_Dev	0%	
	2		Mant. Producto Mant. Menú		mié 12/3/25		19	<del>-</del>	0%	
	2				jue 13/3/25		20		0%	
22	<b>&amp;</b>	-9	Mant. Plato	1 día	vie 14/3/25	vie 14/3/25	21	LuisFer_Dev	0%	
			Tarea		Resumen in	activo		Tareas exte	ernas	
División Hito			División		Tarea manual			Hito extern	o	
				♦ solo duración				Fecha límit	e 🖶	
Proyecto: Gantt_v2 Fecha: mié 19/2/25 Resumen		Informe de resumen manual				Progreso				
echa	ı: mié	19/2/25	Resumen del proyecto	-	Resumen m			Progreso n	nanual	
			Tarea inactiva	u	solo el comi			• Frogreso II	iui iuui	
			Hito inactivo		solo el comi					
					Pági					

d		Modo de Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predec	Nombres de los	% completado			17 feb		
	0	tarea						recursos		v s	D			JV
23	*	-9	Mant. Ingredientes	1 día	lun 17/3/25	lun 17/3/25	22	LuisFer_Dev	0%					
24	*	-9	Mant. Recetas	1 día	mar 18/3/25	mar 18/3/25	23	LuisFer_Dev	0%					
25	*		Mant. Proveedor	1 día	mié 19/3/25	mié 19/3/25	24	LuisFer_Dev	0%					
26	*	-5	Mant. Cliente	1 día	jue 20/3/25	jue 20/3/25	25	LuisFer_Dev	0%					
27	*	-9	Listado de Compras	1,5 días	vie 21/3/25	lun 24/3/25	26	LuisFer_Dev	0%					
28	*		Listado de Ventas	1,5 días	lun 24/3/25	mar 25/3/25	27	LuisFer_Dev	0%					
29	*	-9	Nueva Compra	1,5 días	mié 26/3/25	jue 27/3/25	28	LuisFer_Dev	0%					
30	*		Nueva Venta	1,5 días	jue 27/3/25	vie 28/3/25	29	LuisFer_Dev	0%					
31	*		Listado de Inventario	2 días	lun 31/3/25	mar 1/4/25	30	LuisFer_Dev	0%					
32	*	-9	Listado de Transacciones	2 días	mié 2/4/25	jue 3/4/25	31	LuisFer_Dev	0%					
33	*		Dashboard	2 días	vie 4/4/25	lun 7/4/25	32	LuisFer_Dev	0%					
34	*		Pruebas	3 días	mar 8/4/25	jue 10/4/25	33	LuisFer_Dev	0%					
35	2	-5	Producción	1 día	vie 11/4/25	vie 11/4/25	34	LuisFer Dev	0%					





