d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Pcc Nombres de los recursos	% completado V	17 feb '25 ' S D L M X J V S	
1	.		Compra y Venta	41 días	lun 17/2/25	lun 14/4/25		LuisFer_Dev	10%		
2	V		Modelamiento de BD	1 día	lun 17/2/25	lun 17/2/25		LuisFer_Dev	100%	Luisl er_Dev	
3	V		Migraciones	1 día	mar 18/2/25	mar 18/2/25	2	LuisFer_Dev	100%	LuisFer_C	
4	~	-5	Modelos	1 día	mié 19/2/25	mié 19/2/25	3	LuisFer_Dev	100%	LuisFe	
5	~	-5	Seeders	1 día	jue 20/2/25	jue 20/2/25	4	LuisFer_Dev	100%	L ui	
6	*	-5	Controladores	12 días	vie 21/2/25	lun 10/3/25		LuisFer_Dev	0%	1	
7	2	-5	Usuario	0,5 días	vie 21/2/25	vie 21/2/25	5	LuisFer_Dev	0%	Lı	
8	4	-5	Categoria	0,5 días	vie 21/2/25	vie 21/2/25	7	LuisFer_Dev	0%	I	
9	4	-5	Producto	1 día	lun 24/2/25	lun 24/2/25	8	LuisFer_Dev	0%		
10	4		Menú	1 día	mar 25/2/25	mar 25/2/25	9	LuisFer_Dev	0%		
11	4	-5	Plato	1 día	mié 26/2/25	mié 26/2/25	10	LuisFer_Dev	0%		
12	4	-5	Ingredientes	1 día	jue 27/2/25	jue 27/2/25	11	LuisFer_Dev	0%		
13	4	-5	Recetas	1 día	vie 28/2/25	vie 28/2/25	12	LuisFer_Dev	0%		
14	4	-5	Proveedores	1 día	lun 3/3/25	lun 3/3/25	13	LuisFer_Dev	0%		
15	4	-9	Clientes	1 día	mar 4/3/25	mar 4/3/25	14	LuisFer_Dev	0%		
16	2	-5	Compra	2 días	mié 5/3/25	jue 6/3/25	15	LuisFer_Dev	0%		
17	4	Venta Vistas Mant. Usu Mant. Cat	Venta	2 días 21 días 1 día 1 día 1 día	vie 7/3/25	lun 10/3/25		LuisFer_Dev	0%		
18	2		Vistas		mar 11/3/25	mar 8/4/25		LuisFer_Dev	0%		
19	4		Mant. Usuario Mant. Categoria Mant. Producto		mar 11/3/25	mar 11/3/25 mié 12/3/25 jue 13/3/25		LuisFer_Dev	0%		
20	2				mié 12/3/25			LuisFer_Dev	0%		
21	2				jue 13/3/25			LuisFer_Dev	0%		
22	4	-5	Mant. Menú	1 día	vie 14/3/25	vie 14/3/25	21	LuisFer_Dev	0%		
			Tarea		Resumen in	activo		Tareas extern	nas		
División					Tarea manual solo duración			Hito externo			
Proyecto: Gantt_v2 Fecha: jue 20/2/25 Resumen Resumen del proyecto			♦	Fecha límite				+			
					Informe de resumen manual Resumen manual				Progreso manual		
				-							
			Tarea inactiva	-	solo el comi			- 110g1c30 ma	· · · · · · ·		
			Hito inactivo		solo fin]					
					 Pági	ina 1					

d			Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los	% completado	17 feb '25			
	<u> </u>	tarea						recursos			S D	L M X	J V !
23	-	-5	Mant. Plato	1 día	lun 17/3/25	lun 17/3/25	22	LuisFer_Dev	0%				
24	•	-9	Mant. Ingredientes	1 día	mar 18/3/25	mar 18/3/25	23	LuisFer_Dev	0%				
25	•	-5	Mant. Recetas	1 día	mié 19/3/25	mié 19/3/25	24	LuisFer_Dev	0%				
26	4	-5	Mant. Proveedor	1 día	jue 20/3/25	jue 20/3/25	25	LuisFer_Dev	0%				
27	*	-5	Mant. Cliente	1 día	vie 21/3/25	vie 21/3/25	26	LuisFer_Dev	0%				
28	4	-5	Listado de Compras	1,5 días	lun 24/3/25	mar 25/3/25	27	LuisFer_Dev	0%				
29	4	-5	Listado de Ventas	1,5 días	mar 25/3/25	mié 26/3/25	28	LuisFer_Dev	0%				
30	4	-5	Nueva Compra	1,5 días	jue 27/3/25	vie 28/3/25	29	LuisFer_Dev	0%				
31	4	-5	Nueva Venta	1,5 días	vie 28/3/25	lun 31/3/25	30	LuisFer_Dev	0%				
32	*	-5	Listado de Inventario	2 días	mar 1/4/25	mié 2/4/25	31	LuisFer_Dev	0%				
33	4	-5	Listado de Transacciones	2 días	jue 3/4/25	vie 4/4/25	32	LuisFer_Dev	0%				
34	2	-5	Dashboard	2 días	lun 7/4/25	mar 8/4/25	33	LuisFer_Dev	0%				
35	4	-5	Pruebas	3 días	mié 9/4/25	vie 11/4/25	34	LuisFer_Dev	0%				
36	4	-9	Producción	1 día	lun 14/4/25	lun 14/4/25	35	LuisFer_Dev	0%				





